


BEÉRKEZETT
2013-02-28 | 21411


E000106143
ESZA Nonprofit Kft.

1437-066/2011

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

„Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban”



Azonosító szám: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004


ESZA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

 MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Oktatási Hivatal mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 19.
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Azonosító szám (törzs-szám): 329727
Adószám/adóazonosító jel: 15329729-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00282637-30005008
Aláírási jogosult képviselője: dr. Princzinger Péter, elnök

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2012. január 25.-én az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” című projektre, TÁMOP-3.1.8.-09/1-2010-0004 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. év augusztus 15. nap.

4.4 Igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 25%-a.
Igényelhető előleg legmagasabb összege 300 000 000 Ft, azaz Háromszázmillió forint.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyterv.gov.hu
06 40 638 438



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Módosított szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014. év augusztus 15. nap.

4.4 Igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 25%-a.
 Igényelhető előleg legmagasabb összege 409 425 000 Ft, azaz Négyszázkilencmillió -
 négyszázhuszonötezer forint.

A Támogatási Szerződés 3.2 bekezdése az alábbi kiegészítéssel módosul:

A Kedvezményezettnek – kiadásai alakulásának figyelembevételével – legalább kéthavonta fizetési kérelmet kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.

A Támogatási Szerződés 4.4 bekezdése az alábbi rész törlésével módosul, IH engedély alapján:

Amennyiben a Kedvezményezett előleget igényel, abban az esetben szállítói finanszírozást nem vehet igénybe a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend 150. § (3) bekezdése értelmében.

A Támogatási Szerződés 4.4 bekezdése az alábbi kiegészítéssel módosul:

Az ÁSZF 5.2.1 b) pontja szerinti kifizetési mód kizárólag az alábbi projektelemek esetében alkalmazható:

Az országos mérési – értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozását segítő képzések kidolgozása.					80 700 000 Ft
WBS	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár	összesen
1.2.2.5	Tréneri képzés megszervezése	Ft/fő	50	80 000 Ft	4 000 000 Ft
1.2.2.6	Képzési anyag véglegesítése (akkreditáció)	szakértői nap	60	60 000 Ft	3 600 000 Ft
1.2.2.7	Országos képzésszervezés	Ft/fő	4300	17 000 Ft	73 100 000 Ft

A feladatlapok digitalizálása és elektronikus kódolása feltételeinek kidolgozása, kipróbálása					327 600 000 Ft
WBS	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár	összesen
1.2.3.1.4	Alap szoftvertervezés és kapcsolódó informatikai feladatok	informatikai fejlesztői kapacitás	530	130 000 Ft	68 900 000 Ft
1.2.3.1.5	Szkennelés és ahhoz tartozó informatikai tevékenységek	informatikai fejlesztői kapacitás	820	130 000 Ft	106 600 000 Ft



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 www.ujszechenyiterv.gov.hu
 06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



1.2.3.1.6	Webes felülettel kapcsolatos informatikai tevékenységek	informatikai fejlesztői kapacitás	630	130 000 Ft	81 900 000 Ft
1.2.3.1.7	Próbaüzem és pilot résszel kapcsolatos informatikai tevékenysége	informatikai fejlesztői kapacitás	540	130 000 Ft	70 200 000 Ft

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás számú 1. melléklete lép.

A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás számú 2. melléklete lép.


A Támogatási szerződés 7. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás számú 7. melléklete lép.

A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás számú 8. melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – A projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségek részletezése
7. számú melléklet – Közbeszerzési terv
8. számú melléklet – Likviditási terv

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>..... dr. Princzinger Péter elnök Oktatási Hivatal Kedvezményezett P.H.</p> 	<p>..... Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt <u>Budapest</u>, 20<u>13</u> év <u>03</u> hónap <u>09</u> napján.</p>
<p>Kelt <u>Budapest</u>, 20<u>13</u> év <u>02</u> hónap <u>15</u> napján.</p>	

